

Lebenswelt  
Schule

Ein gemeinsames Programm  
der Deutschen Kinder-  
und Jugendstiftung und  
der Jacobs Foundation

Projekt

PORTA TECHNICA  
\* \* \*  
CAMPUS TECHNICUS



Zeitlicher Prozessablauf  
seit 2007

SALZLANDKREIS

## 2007

### **21./22.09.07 Ganzttagsschulkongress**

Projektvorstellung „Porta Technica“, Bestätigung als Modellkommune

### **08.11.07 Schul- und Kultusausschuss**

Informationsvorlage Projekt Porta Technica

## 2008

### **27./28.02.08 Netzwerktreffen LWS**

Vorstellung Projekt „Porta Technica“

### **22.04.08 Steuerungsgruppensitzung**

Festlegung der Arbeitsgremien

### **07.05.08 konstituierende Sitzung Steuerungsgruppe**

Arbeitsplanung

### **09.05.08 Beratung im Kultusministerium**

Bau Campus Technicus

### **06.06.08 Sitzung Steuerungsgruppe**

Informationstransfer / Einbeziehung Serviceagentur LWS

### **19.06.08 Schul- und Kultusausschuss**

Projektplan Campus Technicus

### **25.06.08 Kreistag**

Beschluss Haushalt Bildungsmanagement

### **23.06.08 Sitzung Steuerungsgruppe**

Diskussion Meilensteinplan

### **27.06.08 Beratung im Kultusministerium**

Abstimmung Meilensteinplan

### **02.07.08 Kreistag**

Beschluss zur Ausschreibung der Stelle des Bildungsmanagers

### **09.07.08 Arbeitsgruppe Schulkonzept**

Arbeitsplan zur Ist-Stand-Erfassung

### **13.08.08. Sitzung Steuerungsgruppe**

Festlegungen zu den fünf Grundzielrichtungen

### **15.08.08 Beratung im Kultusministerium**

Schulbauförderung

**02.09.08 Schul- und Kulturausschuss**

Baukonzept

**10.09.08 Beratung der Prozessleitung**

Festlegung der Evaluationsschwerpunkte

**10.09.08 Kreistag**

Prioritätenliste Schulbauförderung

**12./13.09.08 Ganztagsschulkongress**

**25.09.08 Arbeitsgruppe Schulkonzept**

Diskussion zur Öffentlichkeitsarbeit

**10.10.08 Evaluation IBA-Projekt BBG**

Architektur- und Stadtumbau

**21.10.08 Arbeitsgruppe Netzwerk**

Diskussion Meilensteinplan

**22.10.08 Sitzung Steuerungsgruppe**

Auftrag an AG's zu spezifischen Punkten der Selbstevaluation

**30.10.08 AG Schulkonzept**

Gründung Campus-Team

**01.11.08 Einstellung Bildungsmanagerin**

**05.11.08 AG Bau**

Ergebnisse IBA-Evaluierung

**12.11.08 öffentl. Infoveranstaltung**

Projekt „Porta Technica / Campus Technicus“

**17./18.11.08 Netzwerktreffen LWS**

**25.11.08 AG Bau**

Projektberatung zu Bedarfsanforderungen

**03.12.08 Sitzung Steuerungsgruppe**

Arbeitsauftrag an alle AG's: Zuarbeit von Evaluationsschwerpunkten

**04.12.08 AG Bau**

Abstimmung Terminkette

**04.12.08 Beratung Prozessleitung**

Austausch zwischen Vertretern der DKJS und der Prozessbegleitung am Campus

**10.12.08 AG Netzwerk**

Vorstellung der Ist-Stand-Analyse als Basis der Selbstevaluation durch Prozessbegleiterin

**11.12.08 AG Bau**

Vergabe der Architekturleistungen

**17.12.08 Kreistag**

Beschluss zur Vergabe von Architekturleistungen und zur Neugründung der GTS Campus Technicus

2008

**2009**

**14.01.09 AG Bau**

Raumprogramm

**15.01.09 AG Schulkonzept**

Erarbeitung von Unterzielen zu den drei Grundzielen der Selbstevaluation

**15.01.09 AG Netzwerk**

Vernetzung mit RÜM, Übernahme Vorsitz durch Leiterin RÜM

**29.01.09 DKJS-Workshop**

Netzwerkaufbau in der Modellkommune SLK (Prof. Schubert)  
Möglichkeiten der Selbstevaluation

**18.02.09 AG Netzwerk**

Auftrag an Mitglieder zur Selbstevaluation

**19.02.09 AG Schulkonzept**

Auftrag an Mitglieder zur Selbstevaluation

**19.02.09 Schul- und Kulturausschuss**

Projektdurchführungsvertrag Campus Technicus

**26.02.09 Sitzung Steuerungsgruppe**

Info zur externen Evaluation, Festlegung zum Selbstevaluationskonzept: Erarbeitung bis März 2009

**27.02.09 Beratung Kultusministerium**

Information zum Projektstand IBA

**23.03.09 AG Schulkonzept / AG Netzwerk**

Zusammenlegung der AG's und Konzepterarbeitung Selbstevaluation mit Prozessbegleitung

**26.03.09 Sitzung Steuerungsgruppe**

Vorstellung Themenschwerpunkte Selbstevaluation mit Vorschlägen zur inhaltlichen Ausgestaltung durch einzelne Mitglieder

**08.04.09 AG Bau**

Umbaubeginn CT in der Tolstoiallee

**29.04.09 AG Netzwerk / AG Schulkonzept**

Arbeitsaufträge an Mitglieder zur Selbstevaluation

**07./08.05.09 Netzwerktreffen LWS**

2009

**13.05.09 Kreistag**  
Vergabe-Angelegenheiten Campus Technicus

**19.05.09 Sitzung Steuerungsgruppe**  
Auswertung Netzwerktreffen der Modellkommunen

**25.05.09 Moderationsschulung**

**03.06.09 AG Bau**  
Baustellenbesichtigung

**03.06.09 AG Netzwerk / AG Schulkonzept**  
Selbstevaluation

**08.06.09 Moderationsschulung**

**11.06.09 Sitzung Steuerungsgruppe**  
Bestätigung der Schwerpunktziele und der Unterziele zur Selbstevaluation

**20.06.09 Schlossbergfest BBG**  
Info-Point und Bauführung Campus Technicus

**04.08.09 strategisches Abstimmungsgespräch mit DKJS**

**15.08.09 Schuleröffnung Campus Technicus**  
Tag der offenen Tür

**27.08.09 Sitzung Steuerungsgruppe**  
Evaluation der Schuleröffnungsveranstaltung

**29.10.09 Sitzung Steuerungsgruppe**  
Beschluss zur Zusammenarbeit mit der BA Dessau-Roßlau

**12./13.11.09 Netzwerktreffen LWS**

**11./12.12.09 Ganztagschulkongress**

## 2010

**02/2010 Beratung beim Landrat**  
Abstimmung Bildungsziele, Gestaltung BL

**03/2010 Dezernentenrunde beim Landrat**  
Abstimmung Bildungsziele, Vorstellung Präsentation BL

**04.02.10 Klausurtagung Dez. IV**  
Bildungsziele Salzlandkreis

**17.02.10 Wegfall der Ressource Bildungsmanagerin**

**19.02.10 Sitzung Steuerungsgruppe**  
Beschluss zur Zusammenlegung der AG Netzwerk und Schulkonzept

**02/2010 Campuslehrertag**  
Beschluss zur Berufsorientierung bereits ab Klasse 5

**26.02.10 Denkrunde DKJS**  
Dokumentation und Evaluation

**30.04.10 Eröffnung IBA-Ausstellung**  
Thema Zukunftsbildung – Lernen im Zentrum

**22.04.10 Schul- und Kulturausschuss**  
Präsentation Bildungslandschaft Salzlandkreis

**29./30.04.10 Netzwerktreffen LWS**  
Präsentation Bildungslandschaft Salzlandkreis

**24.06.10 Programmbeiratssitzung LWS**  
Bericht LWS-Projektarbeit im SLK

**09./10.09.10 dezernatsinterner Workshop**  
Bildungsvernetzung

**17.09.10 AG Netzwerk /Schulkonzept**  
Neuausrichtung der AG / lokale Bildungslandschaft BBG

**01.10.10 Änderungen in der Aufbauorganisation der Kreis-  
verwaltung**  
Zuordnung des Jugendamtes zum Dez. IV

**01.10.10 Neubesetzung der Stelle der Bildungsmanagerin**

**12./13.11.10 Ganztagsschulkongress**

**18.11.10 zweiter dezernatsinterner Workshop**  
Bildungsvernetzung

**02./03.12.10 Netzwerktreffen LWS**

**08./09.12.10 kommunenübergreifender Workshop**  
Bildungsvernetzung in Flächenlandkreisen

**17.12.10 Steuerungsgruppensitzung**  
Diskussion zur Neuausrichtung der Arbeit der Gremien

## 2011

- 01.01.11 Änderungen in der Aufbauorganisation der Kreisverwaltung**  
Zusammenlegung von Amt 40 und Amt 41 zum Amt für Schulverwaltung und kulturelle Bildung, Neubesetzung AL
- 19.01.11 Treffen der Schulelternräte der GTS Campus Technicus**  
Zusammenarbeit
- 20.01.11 Treffen der Schülerräte des Campus Technicus**  
Gemeinsames Lernen
- 12.01.11 Arbeitstreffen Inklusion**  
Gymnasium Egelin
- 07.02.11 SCHILF-Tag am Campus**  
Fortbildung „Lokale Bildungslandschaften“
- 09.02.11 Beratung mit Servicestelle LWS in LSA**  
Fragen zur Vernetzung
- 17.02.11 Erfahrungsaustausch mit Altmarkkreis Salzwedel**  
Aufbau kommunaler BL
- 24.02.11 Arbeitstreffen Inklusion**  
konzeptionelle Herangehensweise, inklusive BL Egelner Mulde
- 03.03.11 Workshop Externe Evaluation**  
Ergebnisse
- 10.03.11 Workshop Bildungslandschaft Egelner Mulde**  
Thema Inklusion
- 30.03.11 Arbeitsberatung mit Prozessbegleitung**  
Inhaltliche Planung 2011
- 01.04.11 erweiterte Steuerungsgruppensitzung**  
Arbeitsplanung zum Aufbau lokaler Bildungslandschaften
- 06.04.11 Workshop Bildungslandschaft Stadt Staßfurt**  
Bildungsvernetzung im Lebenslangen Lernen
- 07.04.11 Workshop Bildungslandschaft Stadt BBG**  
Bildungsvernetzung im Lebenslangen Lernen in BBG
- 03/04-11 Gespräche bei Bürgermeistern**  
Einbeziehung lokaler Bildungslandschaften in die Gestaltung der BL SLK im Sinne von Lebenslangem Lernen
- 01.05.11 Fortsetzung Dialog in Staßfurt**  
Schwerpunkt kulturelle Bildungspartner

- 10.05.11 Lernen vor Ort Dessau-Roßlau**  
Fachtagung
- 12.05.11 Arbeitstreffen Prozessbegleitung LWS**
- 13.05.11 Bewerbung Projekt Land der Ideen**  
Bildungslandschaft Salzlandkreis vorstellen
- 16.05.11 BL Egelner Mulde**  
Workshop zum Thema Inklusion
- 26./27.05.11 LWS-Netzwerktreffen**  
Thema Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung
- 30.05.11 Steuerungsgruppe**  
Vorbereitung des Abschlussberichtes im LWS-Projekt
- 08.06.11 Tagung der Serviceagentur Sachsen-Anhalt**  
Lernkultur in Ganztagschulen
- 09.06.11 Workshop Bildungslandschaft Seeland**  
Bildungsvernetzung im Lebenslangen Lernen
- 23.06.11 Transferveranstaltung der DKJS in Magdeburg**  
Tiefenbohrung Praxis BL Salzlandkreis
- 25.07.11 Steuerungsgruppe**  
Arbeit am Abschlussbericht im LWS-Projekt
- 25.08.11 Arbeitsberatung mit externer Prozessbegleiterin**  
Gestaltung weiterer lokaler Workshops zur Bildungsvernetzung
- 26.08.11 Eröffnung Schulzentrum Staßfurt**
- 27.08.11 Eröffnung Schulzentrum Ascanium Aschersleben**
- 01.09.11 Eröffnung weiterer Schulstandort Campus Technicus**
- 01.09.11 Workshop in der Bildungslandschaft Egelner Mulde**  
inklusive Beschulung Klusstiftung und Gymnasium Egel
- 02.09.11 dezernatsinterner Workshop**  
Weiterentwicklung der Bildungslandschaft
- 08.09.11 Veranstaltung Netzwerk Gesunde Ernährung**  
Schulspeisung
- 08.09.11 Schul- und Kulturausschuss**  
Abschlussbericht zum LWS-Projekt der DKJS
- 26.09.11 Workshop Lokale Bildungslandschaft Schönebeck**



**29.09.11 Steuerungsgruppensitzung**  
Vorbereitung Zukunftstag

**04.10.11 Zukunftstag im Salzlandkreis**  
Weiterentwicklung der Bildung im Salzlandkreis

**13.10.11 interner Workshop der Bildungsakademie SLK**  
Standortbestimmung in der Bildungslandschaft

**18.10.11 Steuerungsgruppensitzung**  
Vorbereitung der 1. Bildungskonferenz im Salzlandkreis

**04.11.11 Teilnahme am Ganztagsschulkongress**

**09.11.11 Fachtagung Bildungslandschaft / Bildungsplanung  
In Sachsen**

**22.11.11 1. Bildungskonferenz im Salzlandkreis**  
Weiterentwicklung des Leitbildes der Bildungslandschaft

(...wird fortgesetzt...)